

Organisation d'une Journée Universitaire sur le Numérique Responsable

Depuis plusieurs années, l'université affiche sa volonté de renforcer ses actions en faveur du **numérique responsable**, tant dans ses pratiques internes que dans la sensibilisation des étudiants. Dans ce contexte, la Direction de l'IUT a exprimé le souhait d'organiser, au cours du semestre à venir, une **journée universitaire dédiée aux enjeux du numérique responsable**, à destination prioritaire des étudiants, mais également ouverte à d'autres publics universitaires.

L'événement, intitulé « *Le numérique responsable : enjeux, usages et perspectives pour les étudiants* », doit permettre de croiser des regards académiques, institutionnels et professionnels, tout en restant accessible à un public majoritairement étudiant. L'université souhaite que cette journée soit visible, crédible et conforme à ses valeurs, sans pour autant mobiliser des moyens excessifs.

Vous êtes missionnés en tant **qu'équipe projet** pour piloter l'organisation de cet événement. L'équipe projet est constituée d'un **binôme**, chargé non pas d'exécuter l'ensemble des actions, mais **d'organiser, coordonner, planifier et arbitrer**, en lien avec de nombreux acteurs internes et externes sur lesquels vous ne disposez d'aucune autorité hiérarchique directe.

Dès les premiers échanges informels, plusieurs acteurs apparaissent comme incontournables. La Direction de l'IUT insiste sur la nécessité de valider le positionnement général de l'événement, son intitulé et les messages diffusés, afin de garantir la cohérence institutionnelle. Le **service communication** rappelle que toute action de promotion doit respecter une charte graphique précise et faire l'objet d'une validation préalable, ce qui peut allonger les délais. Le **service logistique**, de son côté, souligne que la disponibilité des salles et du matériel dépendra fortement du format retenu (présentiel, hybride) et du nombre d'intervenants invités.

Par ailleurs, plusieurs **enseignants** se montrent intéressés pour intervenir, mais leurs disponibilités restent incertaines en raison de leurs obligations pédagogiques et de recherche. Des **associations étudiantes** proposent de contribuer à la mobilisation des participants, tout en rappelant que leur engagement repose sur le bénévolat et des contraintes de calendrier. Enfin, la possibilité de faire intervenir des **acteurs externes** (associations spécialisées, professionnels du numérique, experts du développement durable) est évoquée, sans qu'aucun engagement ferme ne soit pris à ce stade.

Sur le plan financier, l'université annonce disposer d'un **budget maximal de 2 000 €** pour l'ensemble de l'événement. Ce budget doit couvrir l'ensemble des dépenses nécessaires : communication, logistique, accueil des intervenants, prestations éventuelles (sécurité, restauration, matériel audiovisuel), tout en respectant les procédures internes de validation. Il est également suggéré que des **partenariats externes** pourraient permettre de compléter ou de réorienter certaines dépenses, mais aucune garantie n'est donnée quant à leur obtention ni à leur montant.

Très rapidement, des **interdépendances fortes** apparaissent. Le lancement de la communication dépendra des validations institutionnelles. Le choix du format de l'événement influencera directement les besoins logistiques et les coûts associés. Le nombre et le profil des intervenants auront un impact sur le budget, le planning et la qualité perçue de l'événement. De même, la disponibilité tardive de certains acteurs clés pourrait remettre en cause certaines décisions prises en amont.

La Direction de l'IUT précise que la journée universitaire devra impérativement se tenir **le jeudi 14 mai**, date arrêtée en amont pour des raisons institutionnelles et de disponibilité des espaces. Cette date est **non négociable**. Toute modification du format, du contenu ou des modalités d'organisation devra donc être pensée en tenant compte de cette contrainte temporelle forte. Vous êtes donc amenés à envisager

des **scénarios alternatifs**, à intégrer des marges de sécurité et à anticiper les conséquences de décisions prises dans l'incertitude.

Toutefois, certaines décisions s'avèreront **irréversibles**. Choisir d'investir davantage dans la communication pourra limiter le nombre d'intervenants invités. Opter pour un format hybride pourra améliorer l'accessibilité, mais générera des contraintes logistiques et budgétaires supplémentaires. À l'inverse, restreindre le périmètre de l'événement permettra de sécuriser le planning, mais réduira potentiellement son impact.

Votre mission consiste donc à **piloter ce projet dans sa globalité**, en tenant compte des contraintes institutionnelles, des dépendances entre acteurs, des incertitudes et des ressources limitées. Vous devrez proposer une organisation cohérente, un planning réaliste, une répartition claire des responsabilités, une analyse des risques pertinente, ainsi qu'un budget équilibré et argumenté.

L'objectif est de démontrer votre capacité à **raisonner comme une équipe projet**, à faire des choix assumés, à renoncer lorsque cela est nécessaire et à justifier vos décisions au regard du contexte et des contraintes.

Ainsi, à l'issue du module, chaque binôme devra remettre un **dossier de gestion de projet** structuré et argumenté. Ce dossier devra rendre compte de la **démarche de gestion de projet suivie**, depuis le cadrage initial jusqu'au bilan final, en s'appuyant sur les notions et outils abordés progressivement au fil des séances. Les différentes parties du dossier ne sont pas indépendantes : elles doivent former un **ensemble cohérent**, montrant la logique des choix effectués, les arbitrages réalisés et la prise en compte des contraintes du projet. Le dossier sera structuré selon le plan suivant, qui constitue un **cadre de référence** et non une simple liste à remplir mécaniquement :

1. Cadrage du projet et compréhension du cas
2. Analyse des besoins et du périmètre du projet
3. Objectifs du projet et livrables attendus
4. Acteurs du projet, organisation et gouvernance
5. Répartition des rôles et responsabilités (RACI)
6. Découpage du projet en tâches (WBS)
7. Planification du projet et dépendances
8. Budget prévisionnel et arbitrages réalisés
9. Analyse des risques et modalités de suivi
10. Bilan prévisionnel et retour réflexif
11. Contribution individuelle et prise de recul personnelle (partie individuelle)

La qualité du dossier sera appréciée au regard de la **cohérence globale de la démarche**, de la **pertinence des choix** et de la **capacité à justifier les décisions prises**, plus que de l'exhaustivité ou de la sophistication des outils mobilisés.